

«Утверждаю»

«Согласовано»

Директор ООО «УК «Амонд-ЖилКомСервис»

Гл. инженер ООО «УК «Амонд-ЖилКомСервис»

Свистунова Т.В.

Шилец О.Э.




План

Мероприятий по текущему ремонту жилого дома № 144, по ул. 6-просека, Промышленного района г. Самары на 2021 год

№ п/п	Наименование работ	Кол-во м/шт.	Начало работ	Окончание работ	Ответственный за выполнение	Стоимость материалов
1	Замена вентиляей (кран-букса) на стояках отопления	128	12.05.2021.	30.08.2021.	Шилец О.Э.	70000
2	Замена расширительного бака V=500 литров	1	01.03.2021.	30.06.2021.	Шилец О.Э.	50000
3	Замена стенов (пистолет) на стояках ГВС в подвалах	15	12.05.2021.	30.08.2021.	Шилец О.Э.	10000
4	Подготовка к отопительному сезону 2021-2022 гг.	1	12.05.2021.	15.09.2021.	Шилец О.Э.	100000
5	Промывка теплообменников отопления и ГВС	3	01.06.2021.	01.08.2021.	Подрядчик	55000
6	Ремонт кровли	50	01.07.2021.	15.09.2021.	Подрядчик	50000
7	Ремонт дверей мест общего пользования		15.01.2021.	30.12.2021.	Шилец О.Э.	30000
8	Благоустройство прилегающей территории	1	20.04.2021.	30.09.2021.	Свистунова Т.В.	30000
9	Замена дверей МОП	30	01.06.2021.	30.09.2021.	Подрядчик	900000

Ознакомлены с настоящим планом мероприятия ответственные лица и исполнители работ:

Директор Свистунова Т.В. 

Гл. инженер Шилец О.Э. 

Слесарь-сантехник Крючков Р.С. 

Слесарь-сантехник Подгорнов А.Г. 

Слесарь-сантехник Перегулов В.В. 

Составил гл. инженер ООО «УК «Амонд-ЖилКомСервис» Шилец О.Э. 