

«Утверждаю»

«Согласовано»

Директор ООО «УК «Амонд-ЖилКомСервис»

Гл. инженер ООО «УК «Амонд-ЖилКомСервис»

Свиштунова Т.В.

Шилец О.Э.



План

Мероприятий по текущему ремонту жилого дома № 30, по ул. Демократическая, Промышленного района г. Самары на 2022 год

№ п/п	Наименование работ	Кол-во м/шт.	Начало работ	Окончание работ	Ответственный за выполнение	Стоимость работ и материалов
1	Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы	360	10.01.2022.	30.12.2022.	Шилец О.Э.	60000
2	Замена обратного трубопровода ГВС – нижний розлив	50	01.06.2022.	30.09.2022.	Шилец О.Э.	110000
3	Замена старой и неисправной запорной арматуры Ф=15-100 мм	26	15.04.2022.	30.08.2022.	Шилец О.Э.	150000
4	Замена резьбовых патрубков на стояках в квартирах Ф=15-20 мм	30	10.01.2022.	30.12.2022.	Шилец О.Э.	50000
5	Ремонт теплоизоляции трубопроводов в подвалах и технических	50	01.03.2022.	15.09.2022.	Шилец О.Э.	10000
6	Промывка теплообменников отопления и ГВС	4	12.05.2022.	30.08.2022.	Подрядчик	100000
7	Подготовка к отопительному сезону 2022-2023 гг.	1	12.05.2022.	15.09.2022.	Шилец О.Э.	120000
8	Ремонт Фасада	50	01.07.2022.	01.09.2022.	Шилец О.Э.	75000
9	Ремонт кровли	270	01.06.2022.	15.09.2022.	Шилец О.Э.	350000
10	Ремонт дверей мест общего пользования		10.01.2022.	30.12.2022.	Шилец О.Э.	70000
11	Благоустройство		01.04.2022.	30.09.2022.	Шилец О.Э.	30000

Ознакомлены с настоящим планом мероприятий ответственные лица и исполнители работ:

Директор Свиштунова Т.В.

Мастер Перегулов В.В.

Гл. инженер Шилец О.Э.

Слесарь-сантехник Ткачук А.А.

Составил гл. инженер ООО «УК «Амонд-ЖилКомСервис» Шилец О.Э.