

«Утверждено»

Директор ООО «УК «Амонд-ЖилКомСервис»

Свиштунова Т.В.



«Согласовано»

Г.л. инженер ООО «УК «Амонд-ЖилКомСервис»

Шилец О.Э.

## План

Мероприятий по текущему ремонту жилого дома № 144, по ул. 6-просека, Промышленного района г. Самары на 2023 год

№ п/п	Наименование работ	Кол-во м/шт.	Начало работ	Окончание работ	Ответственный за выполнение	Стоимость материалов
1	Замена стенов (пистолет) на стойках ГВС в подвалах	5	12.05.2023.	30.08.2023.	Шилец О.Э.	10000
2	Замена неисправной запорной арматуры Ф=15 – 100 мм	8	01.03.2023.	30.08.2023.	Шилец О.Э.	80000
3	Замена обратных клапанов на насосах отопления Ф=100 мм	2	01.06.2023.	30.08.2023.	Шилец О.Э.	5000
4	Подготовка к отопительному сезону 2023-2024 гг.	1	12.05.2023.	15.09.2023.	Шилец О.Э.	130000
5	Промывка теплообменников отопления и ГВС	3	01.06.2023.	01.08.2023.	Подрядчик	75000
6	Ремонт кровли	300	01.07.2023.	15.09.2023.	Подрядчик	360000
7	Ремонт дверей мест общего пользования		10.01.2023.	30.12.2023.	Шилец О.Э.	70000
8	Ремонт фасада	50	20.05.2023.	30.09.2023.	Подрядчик	75000
9	Монтаж противопожарных дверей в лифтахоллах 1 подъезда	15	01.06.2023.	30.08.2023.	Подрядчик	750000
10	Косметический ремонт дверных проёмов после замены дверей	15	01.06.2023.	30.08.2023.	Подрядчик	115000
11	Благоустройство		01.04.2023.	30.09.2023.	Шилец О.Э.	40000

Ознакомлены с настоящим планом мероприятий ответственные лица и исполнители работ:

Директор Свиштунова Т.В.

Г.л. инженер Шилец О.Э.

Мастер Перегудов В.В.

Слесарь-сантехник Подгорнов А.Г.

Составил г.л. инженер ООО «УК «Амонд-ЖилКомСервис» Шилец О.Э.