

«Утверждено»

«Согласовано»

Директор ООО «УК «Амонд-ЖилКомСервис»

Гл. инженер ООО «УК «Амонд-ЖилКомСервис»

Свиштунова Т.В. _____

Шилец О.Э. _____



План

Мероприятий по текущему ремонту жилого дома № 30, по ул. Демократическая, Промышленного района г. Самары на 2021 год

№ п/п	Наименование работ	Кол-во м/шт.	Начало работ	Окончание работ	Ответственный за выполнение	Стоимость работ и материалов
1	Ремонт отместки 1, 2, 3 подъезды со стороны двора	200	01.06.2021.	30.09.2021.	Подрядчик Шилец О.Э.	300000
2	Замена обратного трубопровода ГВС – нижний розлив	70	01.06.2021.	30.09.2021.	Шилец О.Э.	140000
3	Замена расширительного бака на системе отопления в ИТП (500л).	1	12.05.2021.	30.06.2021.	Шилец О.Э.	50000
4	Подготовка к отопительному сезону 2021-2022 гг.	1	12.05.2021.	15.09.2021.	Шилец О.Э.	200000
5	Ремонт фасада	20	01.07.2021.	01.09.2021.	Шилец О.Э.	40000
6	Ремонт кровли	100	01.06.2021.	15.09.2021.	Подрядчик Шилец О.Э.	100000
7	Ремонт дверей мест общего пользования		15.01.2021.	30.12.2021.	Шилец О.Э.	20000

Ознакомлены с настоящим планом мероприятий ответственные лица и исполнители работ:

Директор Свиштунова Т.В. _____

Гл. инженер Шилец О.Э. _____

Мастер Перепелица В.П. _____

Слесарь-сантехник Ткачук А.А. _____

Слесарь-сантехник Перегудов В.В. _____

Составил гл. инженер ООО «УК «Амонд-ЖилКомСервис» Шилец О.Э. _____
